



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ที่ ปจ ๗๖๓๐๑/ ๓๕๐๓

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่องเดิม

ตามคำสั่ง ที่ ๕๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ข้อเท็จจริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ขอรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ทราบว่า ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ครบตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่ได้วางไว้ ดังนี้

- จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๕๓ โครงการ
- ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๑๓๐ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๘๕

โดยมีรายละเอียดดังนี้

-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๔)

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๔ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๔)	จำนวนโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔	จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แผนพัฒนา๖๑-๖๕ จำนวน ๗๖ โครงการ) (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ๒/๖๓ จำนวน ๕๔ โครงการ)	๑๓๐	๙๐	๘๙	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจและบริหารจัดการน้ำ	๓	๒	๑	๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๕	๑๘	๑๐	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	๔	๑	๑	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านสาธารณสุข	๔	๑๑	๗	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการ (แผนพัฒนาฯ เพิ่มเติม ๒/๖๓ จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐	๓๑	๒๒	๑๒
รวม	๑๗๖	๑๕๓	๑๓๐	๒๖

สรุปโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑๓๐ โครงการ โครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๕

$$\text{แทนค่าสูตรการคำนวณ} = \frac{๑๓๐ \times ๑๐๐}{๑๕๓}$$

$$= \text{ร้อยละ } ๘๕$$

ข้อเสนอแนะ

-ปัญหาและอุปสรรค

-โครงการต่างๆโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุความชัดเจนของเป้าหมายในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทำให้ยากต่อการติดตามและประเมินผล

-ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงาน

-การดำเนินงานตามโครงการบางจุดไม่ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ในโครงการ เนื่องจากขาดการสำรวจพื้นที่อย่างจริงจัง

-โครงการที่กำลังดำเนินการขาดความต่อเนื่อง เพราะประสบปัญหาโรคระบาดไวรัส
โคโรนา -๒๐๑๙

-ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุง

๑. ควรจัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาในทุกๆด้านให้มีความทันสมัยและพร้อมที่จะ
นำมาวิเคราะห์แผนงาน เช่น

-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการทำประชาคม

-ข้อมูลพื้นฐานจากการวิเคราะห์ศักยภาพ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาและต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้

-ข้อมูลพื้นฐานจากปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน

-ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น จปฐ. เป็นต้น

๒. ควรนำนโยบายของผู้บริหารมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยกำหนดเป็นประเด็นย่อยและเป้าหมายของนโยบายแต่ละด้านให้ชัดเจน และให้ทุกส่วนราชการมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ตำบล อย่างจริงจัง

๓. โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต้องระบุกิจกรรมที่ต้องทำ
อย่างในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆอย่างชัดเจน และไม่ตั้งงบประมาณในลักษณะภาพรวมแต่ไม่มี
กิจกรรมรองรับ ซึ่งแสดงถึงการไม่มีแผนงานที่ชัดเจน

๔. เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะ
รูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ

๕. โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น
เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น

ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า ต่อไป



(นายสุระเดช ไกรศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

เห็นชอบ



(นางสาวกชพร สายรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นรองปลัด อบต.หัวหว้า

เห็นชอบ



(นางธัญญ์นรี คล่องแคล่ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นปลัด อบต.หัวหว้า

เห็นชอบ



(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า



(นายสุรชัย ทนสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า